



PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRAL LA ZONA CAMPIÑA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

**PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (2007-2013), CONVOCATORIA 2011**



A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.

El Proyecto “Plan de Actuación Integral de la zona Campiña” está formado por un conjunto de Actuaciones que se han llevado a cabo en los municipios de la campiña cordobesa indicados en la Memoria Inicial del proyecto, afectando a los siguientes Ámbitos de Actuación.

Ámbito a.1) Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías

Se incluye una actuación que puede encuadrarse en esta tipología:

- **Act. 2886 Implantación del Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de la Campiña.**

Esta actuación, llevada a cabo por la Empresa Provincial de Informática, S.A. de la Diputación de Córdoba, se ha realizado en los 16 ayuntamientos de los municipios integrados en el Plan de Actuación Integral de la zona de Campiña de la provincia de Córdoba y ha consistido en:

- El Establecimiento de Política de Seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad (E.N.S.)
- Implantación y puesta en funcionamiento de aplicaciones de Gestión y Tramitación Interna
- Implantación y puesta en funcionamiento de Sedes Electrónicas
- Adaptación a entornos móviles y redes sociales
- Implantación y puesta en funcionamiento de plataforma Intranet 2.0
- Implantación y puesta en funcionamiento de software libre a nivel de puesto de trabajo.

A modo de ejemplo:



www.montemayor.es/sede

www.moriles.es/movil

Plataforma Intranet 2.0



Ámbito a.2) Promoción económica: creación de empleo y oportunidades económicas, en el que se incluyen las siguientes actuaciones:

- **Act. 3689 Centro de Iniciativa Empresarial de La Rambla.**
- Esta actuación ha consistido en la construcción de un Centro de Iniciativa Empresarial en el municipio de La Rambla, en una parcela de propiedad municipal en Polígono Los Alfares, enfocado hacia la industria alfarera de la localidad, importante fuente de riqueza de su economía.

Además de la construcción propiamente dicha se ha dotado en centro con el mobiliario y el equipamiento informático y audiovisual básico para su puesta en funcionamiento.



- **Act. 3690 Edificio Parque Agroalimentario en Aguilar de la Frontera.**

Esta actuación no llegó a realizarse ya que desde el punto de vista técnico resultó inviable al no haberse realizado la urbanización de los terrenos donde iría ubicado, solicitando esta Diputación una reforma de la misma para convertirlo en un Centro de Iniciativa Empresarial que no fue concedido por la Subdirección recuperación Local.

Ámbito a.3) Mejora del entorno natural y calidad medioambiental, en el que se incluyen las siguientes actuaciones:

- **Act. 2888 Mejora Eficiencia Energética Instalaciones Municipales en el municipio de Montemayor**

Esta actuación ha consistido en la colocación en varias calles del municipio de Montemayor de faroles tipo villa con brazo mural para fachada, colocando cableado nuevo, sustitución del cuadro eléctrico existente y cambio de ubicación del mismo Todas las luminarias llevan lámparas tipo LED de 40 w, de forma que la red de alumbrado público que reúna las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente.

- **Act. 2889 Acondicionamiento y Mejor del entorno natural Campiña, con el soterramiento de contenedores en el municipio de San Sebastián de los Ballesteros.**

Esta actuación, llevada a cabo por la Empresa Provincial de medio Ambiente de la Diputación de Córdoba, EPREMASA encargada de la gestión de los RSU de la provincia, se ha realizado en diferentes puntos del municipio de San Sebastián de los Ballesteros con la colocación de 5 plataformas hidráulicas bajo suelo que albergan de 2 a 4 contenedores de 1.000 L de capacidad. Esto ha supuesto en la localidad un cambio en el sistema de recogida de RSU con la implantación



de tecnologías más desarrolladas y modernas para la gestión de los residuos lo que supone una mejora de las condiciones higiénicas sanitarias, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.



- **Act. 2890. Nueva línea de Pretratamiento y selección Residuos Sólidos y Punto Limpio en el municipio de Montalbán.**

Esta actuación se ha llevado a cabo en el Complejo Medioambiental de EPREMASA en el municipio de Montalbán. Se ha procedido a la construcción de una segunda línea de tratamiento de RSU paralela a la ya existente que ha permitido duplicar la capacidad de tratamiento de la planta (80 Tn/h) para atender a los residuos generados de la provincia de Córdoba.

Por otra parte, se ha construido un Punto Limpio en la localidad de Montalbán como apoyo a la misma con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento actual.





Ámbito a.4) Mejora de la accesibilidad y movilidad, en el que se incluyen las siguientes actuaciones:

- **Act. 2891 Mejora de Accesos y Eliminación de barreras, con la mejora de caminos rurales en los municipios de Montalbán y Castro del Río.**

En esta actuación se ha llevado a cabo la mejora de:

- El camino rural "Del Pozuelo" que tiene su recorrido íntegro en término municipal de Montalbán (Córdoba), con una longitud de 2.120 metros y una anchura variable de 4,50 m. realizando drenaje longitudinal y transversal y reparación de la calzada mediante macadam de piedra y zahorra, lo que permite una buena comunicación de las explotaciones agrarias existentes, base de la economía local.

- El camino rural "De las Cuestas" tiene un recorrido íntegro en término municipal de Castro del Río (Córdoba), con una longitud total de la vía es de 1.125,20 metros y con anchura media variable de 5,50 m de calzada, realizando drenaje longitudinal y transversal y reparación de la calzada mediante macadam de piedra y zahorra, lo que permite una buena comunicación de las explotaciones agrarias existentes, base de la economía local.



- **Act. 2892 Mejora de Accesos entre municipios de la campiña, mediante la cual se ha intervenido para mejorar en diversas carreteras de la zona como son:**
 - **Construcción de un Puente sobre el Río Cabra en la carretera provincial CO-4302 de Santaella.**
 - **Mejora de Accesos a la Aldea de Albendín, en el municipio de Baena**
 - **Mejora de Accesos de la CO-4202 de Castro del Río a Nueva Carteya**
 - **Mejora de Accesos de la CO-5201 a Baena por la localidad de Fuentidueña.**
 - **Mejora de Accesos de la CO-5213, Ramal de CO-5212 a CO-5211 en Santuario Virgen de los Remedios en Aguilar de la Frontera.**
 - **Mejora de Accesos de la CO-3301 de San Sebastián de los Ballesteros a la N-331**

En esta actuación se han realizado mejoras en las carreteras provinciales de titularidad de la Diputación de Córdoba consistentes, en general, en tareas de:



Desbroce, limpieza y la apertura de cunetas / márgenes.

- Excavación en desmonte.
- Extendido, compactación de suelo seleccionado.
- Obras de drenaje transversal.
- Obras de drenaje longitudinal.
- Capa de firme de Zahorra Artificial ZA20.
- Estabilización / Reciclado con cal / cemento, "in situ" de suelos existentes.
- Rodadura, mediante Triple tratamiento superficial con riego Asfáltico.
- Balizamiento, Señalización vertical y horizontal.

- Se ha construido un Puente sobre el Río Cabra en la carretera provincial CO-4302 en el municipio de Santaella con arco atirantado de 52 m, con una anchura de 10,60 m y 2 carriles para la circulación.

En total se ha realizado la **mejora de 20,83 Km.** de carreteras provinciales que unen localidades donde la comunicación es fundamental debido a que se trata de zonas de explotaciones agrícolas del olivar.





Ámbito a.6) Promoción de la conciliación familiar y cohesión social, en el que se incluye la siguiente actuación:

- **Act. 2893 Mejora Equipamientos Sociales municipales, con la construcción y dotación de equipamiento de una Ludoteca en el municipio de Fernán Núñez.**

En esta actuación se ha construido en el municipio de Fernán Núñez una Ludoteca de 552,89 m², en una parcela propiedad municipal en el núcleo urbano de la localidad, concretamente en la calle Juan Ortega, con espacios al aire libre y se le ha dotado del equipamiento básico necesario para su funcionamiento: mobiliario para distintas edades, equipamiento exterior, equipamiento audiovisual, etc...



B. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ LA AYUDA. INDICADORES DE RESULTADO.

Los Objetivos Previstos del Proyecto:

“Impulsar el equilibrio y la vertebración territorial de la Campiña de la provincia de Córdoba mediante políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en estrecha colaboración con las iniciativas municipales, apostando por la calidad de los servicios públicos, la inversión e infraestructuras y la incorporación a las tecnologías de la información y el conocimiento, de manera que se consolide un mejor uso de los recursos propios y la atracción de nuevas actividades económicas a una sociedad, participativa, dinámica, comprometida con lo propio y con un futuro respetuoso con la naturaleza”.

Los Objetivos del Proyecto se consideran cumplidos, al disponer de las unidades y espacios previstos para desarrollar los objetivos del Proyecto.



Los porcentajes de ejecución han sido los siguientes:

- **Ejecución Proyectos Previstos 92,65%**
- **Porcentaje ejecución real proyectos 88,41%**
- **Porcentaje ejecución coste elegible 85,03 %**

Los indicadores de resultado son:

Actuación Acceso Electrónico de los Ciudadanos de la Campiña a los Servicios públicos

Fomento de la Sociedad de la Información	Municipio	Unidad Medida	Previsto	Realizado
Establecimiento política de seguridad conforme al esquema nacional de seguridad	ZONA CAMPIÑA	Ayuntamiento	16	15
Nº de registros electrónicos implantados		Ayuntamiento	16	15
Nº de sedes electrónicas implantadas		Ayuntamiento	16	16
Nº de oficinas virtuales implantadas		Ayuntamiento	16	15
Nº de Web móvil		Ayuntamiento	16	16
Nº Ayuntamientos con plataforma Intranet 2.0		Ayuntamiento	16	16

Centro de Iniciativa Empresarial de La Rambla

Se ha cumplido con el objetivo de la creación de un Centro de Iniciativa Empresarial en el Municipio de La Rambla con los siguientes fines:

- El fomento del desarrollo empresarial del territorio, ayudando a las PYMES a desarrollar sus iniciativas, facilitando el acceso y la utilización de recursos disponibles en el Centro de Iniciativa Empresarial (CIE).
- El fomento del espíritu emprendedor fundamentalmente entre los jóvenes de la zona, favoreciendo la creación del empleo. Se asesorará a los jóvenes emprendedores y se prestará ayuda a las iniciativas.
- Fomento de las redes asociativas, impulso del co-working y networking entendida como “red de contactos” que permita desarrollar actividades y eventos con el fin de incrementar la red de contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio,

Acondicionamiento y Mejor del entorno natural Campiña



Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad:

Mejora Eficiencia energética en Montemayor:

Se han instalado 87 faroles tipo Villa con lámparas tipo LED, CREE XP-G de 40W de 3.500 lúmenes.

Potencia Instalada: 3.480 W

Potencia existente: 10.875 W (luminarias de vapor de mercurio de 125 W)

Ahorro energético en potencia instalada: 7.395 W

Acondicionamiento y Mejora del entorno Natural	Municipio	Unidad Medida	Previsto	Realizado
Soterramiento Contenedores	San Sebastián de los Ballesteros	Plataformas hidráulicas	5	5
Nueva Línea Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	Montalbán	Tn	40	40
Punto Limpio	Montalbán	kg	12.270	12.270

Mejora de Accesos y Eliminación de barreras

Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad

Mejora Accesos y Eliminación de Barreras	Municipio	Unidad Medida	Previsto	Realizado
Camino Rural	Castro del Río	m	2.120 m	2.120m
Camino Rural	Montalbán	m	1.125,20 m	1.125,20 m

Mejora de Accesos entre municipios de la campiña

Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad

Mejora Accesos entre municipios	Municipio	Unidad Medida	Previsto	Realizado
Mejora Carreteras Provinciales	Campiña	Km	20,83	20,83
Puente	Santaella	M	52	52

Mejora Equipamientos Sociales municipales

El objetivo propuesto en esta actuación se ha cumplido en su totalidad Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad

Mejora Equipamientos Sociales	Municipio	Unidad Medida	Previsto	Realizado
Ludoteca	Fernán Núñez	M2	552,89	552,89





C. CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO, POR ACTUACIONES Y POR ANUALIDADES, ASÍ COMO PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO Y PRESUPUESTO NO EJECUTADO, EN SU CASO.

PROYECTO: Plan Actuación Integral en la Campiña de la Provincia de Córdoba

Código	Actuación	Presupuesto	Gasto Elegible Ejecutado y Pagado						Presupuesto no ejecutado
			2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL	
2886	Implantación Acceso Electrónico Ciudadanos PAI CAMPINA	822.500,00		224.548,94	265.400,83	192.531,92	100.210,70	782.692,39	39.807,61
3689	Centro de Iniciativa Empresarial Campiña (LA RAMBLA)	704.554,39		0,00	2.288,11	352.982,45	301.393,42	656.663,98	47.890,41
3690	Edificio de Servicios del Parque Agroalimentario (Aguilar de la Frontera)	420.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2889	Acondicionamiento y Mejora Entorno Natural Campiña Prov. Córdoba	129.236,12		0,00	0,00	123.363,20	0,00	123.363,20	5.872,92
2888	Mejora Eficiencia Energética Instalac. Munic. Campiña prov. Córdoba	83.387,24		0,00	0,00	78.785,91	0,00	78.785,91	4.601,33
2890	Nueva Línea de Pretratamiento y Selección Residuos Sólidos campiña provincia de Córdoba	1.429.415,41	0,00	0,00	1.188.831,50	74.662,49	83.435,88	1.346.929,87	82.485,54
2892	Mejora Accesos entre Municipios Campiña prov. Córdoba	1.560.922,90	0,00	9.388,08	297.499,51	728.884,59	422.233,17	1.458.005,35	102.917,55
2891	Mejora Accesos y Eliminación Barreras en Municipios Campiña Provincia Córdoba	141.788,08	0,00	0,00	134.757,25	0,00	0,00	134.757,25	7.030,83
2893	Mejora Equipamientos Sociales Municipales Campiña Provincia de Córdoba	194.282,35		0,00	629,20	164.507,22	28.662,70	193.799,12	483,23
	TOTAL ACTUACIONES	5.486.086,49	0,00	233.937,02	1.889.406,40	1.715.717,78	935.935,87	4.774.997,07	711.089,42
3466	Gestión y Seguimiento	209.586,93	6.023,84	9.250,14	35.994,78	25.039,92	4.855,65	81.164,33	128.422,60
3467	Información y Publicidad	19.000,00			220,70	278,45	2.731,75	3.230,90	15.769,10
	Total Gestión y Seguimiento	228.586,93	6.023,84	9.250,14	36.215,48	25.318,37	7.587,40	84.395,23	144.191,70
	TOTAL COSTE ELEGIBLE	5.714.673,42	6.023,84	243.187,16	1.925.621,88	1.741.036,15	943.523,27	4.859.392,30	855.281,12

D. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD REALIZADAS. INDICADORES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.

A continuación se relacionan las acciones llevadas a cabo como Información y Publicidad del Proyecto y que se han grabado en la aplicación del Ministerio, habilitada para ello.

ACTIVIDADES Y ACTOS PÚBLICOS	Fecha Realización
ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE EUROPA EN LOS COLEGIOS DE EDUCACION INFANTIL DE LA ZONA	09-05-2012
JORNADAS SOBRE DIA DE EUROPA EN ZONA CAMPIÑA	09-05-2013
JORNADAS SOBRE IMPLANTACIÓN ACCESO ELECTRÓNICO ZONA CAMPIÑA	08-10-2013

PUBLICACIONES EXTERNAS REALIZADAS	Fecha Realización
ENVIO A LOS COLEGIOS DE LA ZONA DE E-MAILS PARA EL ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE EUROPA	03-05-2012
ENVIO A LOS COLEGIOS DE LA ZONA DE LAS ESTERLLAS PARA EL ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE EUROPA	25-04-2012
DISTRIBUCIÓN DE BATERIAS PARA MOVILES INFORMACIÓN FEDER	29-10-2014

DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	Fecha Realización
ANUNCIO EN BOP DE LICITACIÓN CONTRATACIÓN DE NUEVA LINEA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS EN MONTALBAN	22-08-2012
ANUNCIO EN PRENSA (DIARIO CORDOBA) DE LOS ACTOS DEL DÍA DE EUROPA	27-11-2012
NOTA DE PRENSA NUEVA LINEA DE PRETRATAMIENTO DE MONTALBAN	07-08-2012
ANUNCIO EN PRENSA (DIARIO EL DIA DE CORDOBA)REDISTRIBUCIÓN PROYECTOS FEDER	15-08-2012
NOTA DE PRENSA INVERSION FEDER PROVINCIA DE CORDOBA	21-02-2012
NOTA DE PRENSA ACTOS DÍA DE EUROPA	11-02-2012
PUBLICACIÓN EN BOP ANUNCIOS LICITACIÓN PROYECTO PAI ZONA CAMPIÑA	11-12-2013
NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS EN 2013 DEL PROYECTO PAI ZONA CAMPIÑA	02-12-2013
NOTAS DE PRENSA FEDER CAMPIÑA DIP CÓRDOBA	01-10-2014
ANUNCIOS EN BOP OBRAS FEDER CAMPIÑA DIP CÓRDOBA	01-10-2014
NOTICIAS PAGINAS WEB DIGITALES DE FINALIZACIÓN LUDOTECA FERNÁN NÚÑEZ DIP CÓRDOBA	08-05-2015
NOTICIA PERIÓDICO DIGITAL FINALIZACIÓN CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA RAMLA DIP CÓRDOBA	15-04-2015

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional



UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“Una manera de hacer Europa”

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE CARTELERÍA	Fecha Realización
CARTELES DURANTE EJECUCIÓN OBRAS ZONA CAMPIÑA Dip Córdoba	11-12-2013
DISPLAYS CARTON ACCESO ELECTRONICO PAI CAMPIÑA Dip Córdoba	01-10-2013
DIPTICOS INFORMATIVOS SOBRE IMPLANTACIÓN ACCESO ELECTRONICO PAI CAMPIÑA Dip Córdoba	01-10-2013
CARTEL INFORMATIVO IMPLANTACIÓN ACCESO ELECTRÓNICO ZONA CAMPIÑA Dip Córdoba	01-10-2013
DISTRIBUCIÓN BOLÍGRAFOS CON PUBLICIDAD ACCESO ELECTRONICO ZONA CAMPIÑA Dip Córdoba	01-12-2013
CARTEL OBRA FEDER CAMPIÑA DIP CÓRDOBA	01-10-2014
PLACAS PERMANENTES OBRAS COCLUIDAS FEDER CAMPIÑA DIP CÓRDOBA	12-12-2014
PLACA PERMANENTE LÍNEA DE TRATAMIENTO DE RSU MONTALBÁN DIP CÓRDOBA	11-03-2015
PLACA PERMANENTE ACCESO ELECTRÓNICO CIUDADANOS CAMPIÑA DIP CÓRDOBA	11-03-2015

En lo referente a información y publicidad del proyecto de Plan de Actuación Integral de Campiña se atendió a la peculiaridad de tener diferentes localizaciones.

Para cada una de las actuaciones se colocaron carteles de obra durante la duración e la misma, con mención expresa de la cofinanciación de la UE, conforme a las instrucciones de la convocatoria.

Una vez terminadas las obras se han instalado placas explicativas permanentes para todas aquellas actuaciones cuyo presupuesto era superior a 200.000 €.

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional



UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“Una manera de hacer Europa”