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A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS DENTRO
DEL PROYECTO INTEGRADO POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.

El Proyecto “Plan de Actuación Integral  de la zona Campiña” está formado por un conjunto de
Actuaciones que se han llevado a cabo en los municipios de la campiña cordobesa indicados en la
Memoria Inicial del proyecto, afectando a los siguientes Ámbitos de Actuación.

Ámbito a.1) Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías

Se incluye una actuación que puede encuadrarse en esta tipología:

 Act.  2886  Implantación  del  Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los
servicios públicos de la Campiña.

Esta actuación, llevada a cabo por la Empresa Provincial de Informática, S.A. de la Diputación de
Córdoba, se ha realizado en los 16 ayuntamientos de los municipios integrados en el  Plan de
Actuación Integral de la zona de Campiña de la provincia de Córdoba y ha consistido en:

- El Establecimiento de Política de Seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad (E.N.S.)
-Implantación y puesta en funcionamiento de aplicaciones de Gestión y Tramitación Interna
- Implantación y puesta en funcionamiento de Sedes Electrónicas
- Adaptación a entornos móviles y redes sociales
- Implantación y puesta en funcionamiento de plataforma Intranet 2.0
- Implantación y puesta en funcionamiento de software libre a nivel de puesto de trabajo.

A modo de ejemplo:
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www.montemayor.es/sede www.moriles.es/movil

Plataforma Intranet 2.0
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Ámbito  a.2)  Promoción  económica:  creación  de  empleo  y  oportunidades
económicas, en el que se incluyen las siguientes actuaciones:

 Act. 3689 Centro de Iniciativa Empresarial de La Rambla.

 Esta actuación ha consistido en la construcción de un Centro de Iniciativa Empresarial en el
municipio de La Rambla, en una parcela de propiedad municipal en Polígono Los Alfares,
enfocado hacia la industria alfarera de la  localidad,  importante  fuente de riqueza de su
economía.

Además de la construcción propiamente dicha se ha dotado en centro con el mobiliario y el
equipamiento informático y audiovisual básico para su puesta en funcionamiento.

 Act. 3690 Edificio Parque Agroalimentario en Aguilar de la Frontera.

Esta actuación no llegó a realizarse ya que desde el punto de vista técnico resultó inviable al no
haberse realizado la urbanización de los terrenos donde iría ubicado, solicitando esta Diputación
una reforma de  la  misma para  convertirlo  en  un Centro  de  Iniciativa  Empresarial  que  no  fue
concedido por la Subdirección recooperación Local. 

Ámbito  a.3)  Mejora  del  entorno  natural  y  calidad  medioambiental,  en  el  que  se
incluyen las siguientes actuaciones:

 Act.  2888  Mejora  Eficiencia  Energética  Instalaciones  Municipales  en  el
municipio de Montemayor

Esta actuación ha consistido en la colocación en varias calles del municipio de Montemayor de
faroles tipo villa con brazo mural para fachada, colocando cableado nuevo, sustitución del cuadro
eléctrico existente y cambio de ubicación del mismo Todas las luminarias llevan lámparas tipo LED
de 40 w, de forma que la red de alumbrado público que reúna las condiciones y garantías mínimas
exigidas por la reglamentación vigente.

 Act.  2889  Acondicionamiento y  Mejor  del  entorno  natural  Campiña,  con  el
soterramiento  de  contenedores  en  el  municipio  de  San  Sebastián  de  los
Ballesteros.

Esta actuación, llevada a cabo por la Empresa Provincial de medio Ambiente de la Diputación de
Córdoba, EPREMASA encargada de la gestión de los RSU de la provincia,  se ha realizado en
diferentes  puntos  del  municipio  de  San  Sebastián  de  los  Ballesteros  con  la  colocación  de  5
plataformas hidráulicas bajo suelo que albergan de 2 a 4 contenedores de 1.000 L de capacidad.
Esto ha supuesto en la localidad un cambio en el sistema de recogida de RSU con la implantación
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de tecnologías más desarrolladas y modernas para la gestión de los residuos lo que supone una
mejora de las condiciones higiénicas sanitarias, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

 Act. 2890. Nueva línea de Pretratamiento y selección Residuos Sólidos y Punto
Limpio en el municipio de Montalbán.

Esta  actuación  se  ha  llevado  a  cabo  en  el  Complejo  Medioambiental  de  EPREMASA  en  el
municipio de Montalbán. Se ha procedido a la construcción de una segunda línea de tratamiento de
RSU paralela a la ya existente que ha permitido duplicar la capacidad de tratamiento de la planta
(80 Tn/h) para atender a los residuos generados de la provincia de Córdoba.

Por otra parte, se ha construido un Punto Limpio en la localidad de Montalbán como apoyo a la
misma con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento actual. 
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Ámbito  a.4)  Mejora  de  la  accesibilidad  y  movilidad,  en  el  que  se  incluyen  las
siguientes actuaciones:

 Act.  2891  Mejora  de  Accesos  y  Eliminación  de  barreras,  con  la  mejora  de
caminos rurales en los municipios de Montalbán y Castro del Río.

En esta actuación se ha llevado a cabo la mejora de:

- El camino rural “Del Pozuelo” que tiene su recorrido íntegro en término municipal de Montalbán
(Córdoba), con una longitud de 2.120 metros y una anchura variable de 4,50 m. realizando drenaje
longitudinal y transversal y reparación de la calzada mediante macadam de piedra y zahorra, lo que
permite una buena comunicación de las explotaciones agrarias existentes, base de la economía
local.

- El camino rural “De las Cuestas” tiene un recorrido íntegro en término municipal de Castro del Río
(Córdoba), con una longitud total de la vía es de 1.125,20 metros y con anchura media variable de
5,50  m  de  calzada,  realizando  drenaje  longitudinal  y  transversal  y  reparación  de  la  calzada
mediante  macadam  de  piedra  y  zahorra,  lo  que  permite  una  buena  comunicación  de  las
explotaciones agrarias existentes, base de la economía local.

 Act. 2892 Mejora de Accesos entre municipios de la campiña, mediante la cual
se ha intervenido para mejorar en diversas carreteras de la zona como son:

o Construcción de un Puente sobre el Río Cabra en la carretera provincial
CO-4302 de Santaella.

o Mejora de Accesos a la Aldea de Albendín, en el municipio de Baena
o Mejora de Accesos de la CO-4202 de Castro del Río a Nueva Carteya
o Mejora  de  Accesos  de  la  CO-5201  a  Baena  por  la  localidad  de

Fuentidueña.
o Mejora  de  Accesos de  la  CO-5213,  Ramal  de  CO-5212  a  CO-5211 en

Santuario Virgen de los Remedios en Aguilar de la Frontera.
o Mejora de Accesos de la CO-3301 de San Sebastián de los Ballesteros a

la N-331

En esta  actuación  se han realizado  mejoras  en  las carreteras provinciales  de titularidad de la
Diputación de Córdoba consistentes, en general, en tareas de:

6 de 14



PROYECTO: Plan de Actuación Integral Campiña

Desbroce, limpieza y la apertura de cunetas / márgenes.
Excavación en desmonte.
Extendido, compactación de suelo seleccionado.
Obras de drenaje transversal.
Obras de drenaje longitudinal.
Capa de firme de Zahorra Artificial ZA20.
Estabilización / Reciclado con cal / cemento, “in situ” de suelos existentes.
Rodadura, mediante Triple tratamiento superficial con riego Asfáltico.
Balizamiento, Señalización vertical y horizontal.

- Se ha construido un Puente sobre el Río Cabra en la carretera provincial CO-4302 en el municipio
de  Santaella  con  arco atirantado  de  52 m, con una anchura de 10,60  m y  2 carriles  para  la
circulación.

En total se ha realizado la mejora de 20,83 Km. de carreteras provinciales que unen localidades
donde la comunicación es fundamental debido a que se trata de zonas de explotaciones agrícolas
del olivar.
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Ámbito a.6) Promoción de la conciliación familiar y cohesión social,  en el que se
incluye la siguiente actuación:

 Act. 2893 Mejora Equipamientos Sociales municipales, con la construcción y
dotación de equipamiento de una Ludoteca en el municipio de Fernán Núñez.

En esta actuación se ha construido en el municipio de Fernán Núñez una Ludoteca de 552,89 m2,
en una parcela propiedad municipal en el núcleo urbano de la localidad, concretamente en la calle
Juan Ortega, con espacios al aire libre y se le ha dotado del equipamiento básico necesario para su
funcionamiento: mobiliario para distintas edades, equipamiento exterior, equipamiento audiovisual,
etc…

B. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ
LA AYUDA. INDICADORES DE RESULTADO.

Los Objetivos Previstos del Proyecto:

“Impulsar  el  equilibrio  y  la  vertebración  territorial  de  la  Campiña  de  la  provincia  de  Córdoba
mediante políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en estrecha colaboración con
las  iniciativas  municipales,  apostando  por  la  calidad  de  los  servicios  públicos,  la  inversión  e
infraestructuras y la incorporación a las tecnologías de la información y el conocimiento, de manera
que se  consolide  un  mejor  uso de los  recursos  propios  y  la  atracción de  nuevas  actividades
económicas a una sociedad, participativa, dinámica, comprometida con lo propio y con un futuro
respetuoso con la naturaleza”.

Los Objetivos del Proyecto se consideran cumplidos, al disponer de las unidades y
espacios previstos para desarrollar los objetivos del Proyecto.
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Los porcentajes de ejecución han sido los siguientes:

➢ Ejecución Proyectos Previstos 92,65%
➢ Porcentaje ejecución real proyectos 88,41%
➢ Porcentaje ejecución coste elegible 85,03 %

Los indicadores de resultado son:

Actuación  Acceso  Electrónico  de  los  Ciudadanos de  la  Campiña  a los  Servicios
públicos

Fomento  de  la  Sociedad  de  la
Información

Municipio Unidad
Medida

Previsto Realizado

Establecimiento  política  de
seguridad  conforme  al  esquema
nacional de seguridad

ZONA
CAMPIÑA

Ayuntamiento 16 15

Nº   de  registros  electrónicos
implantados

Ayuntamiento 16 15

Nº  de  sedes  electrónicas
implantadas

Ayuntamiento 16 16

Nº de oficinas virtuales implantadas Ayuntamiento 16 15
Nº de Web móvil Ayuntamiento 16 16
Nº  Ayuntamientos  con  plataforma
Intranet 2.0

Ayuntamiento 16 16

Centro de Iniciativa Empresarial de La Rambla

Se ha cumplido con el objetivo de la creación de un Centro de Iniciativa Empresarial en el Municipio
de La Rambla con los siguientes fines:

- El  fomento del  desarrollo empresarial  del territorio,  ayudando a las PYMES a desarrollar  sus
iniciativas, facilitando el acceso y la utilización de recursos disponibles en el Centro de Iniciativa
Empresarial (CIE).
-  El  fomento  del  espíritu  emprendedor  fundamentalmente  entre  los  jóvenes  de  la  zona,
favoreciendo la creación del empleo. Se asesorará a los jóvenes emprendedores y se prestará
ayuda a las iniciativas.
- Fomento de las redes asociativas, impulso del co-working y networking entendida como “red de
contactos”  que  permita  desarrollar  actividades  y  eventos  con  el  fin  de  incrementar  la  red  de
contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio,

Acondicionamiento y Mejor del entorno natural Campiña
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Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad:

Mejora Eficiencia energética en Montemayor:

Se  han instalado  87  faroles tipo  Villa  con lámparas  tipo LED,  CREE XP-G de  40W de  3.500
lúmenes.
Potencia Instalada: 3.480 W
Potencia existente: 10.875 W (luminarias de vapor de mercurio de 125 W)
Ahorro energético en potencia instalada: 7.395 W

Acondicionamiento  y  Mejora  del
entorno Natural

Municipio Unidad
Medida

Previsto Realizado

Soterramiento Contenedores San
Sebastián
de  los
Ballesteros

Plataformas
hidráulicas

5 5

Nueva  Línea  Tratamiento  Residuos
Sólidos Urbanos

Montalbán Tn 40 40

Punto Limpio Montalbán kg 12.270 12.270

Mejora de Accesos y Eliminación de barreras

Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad

Mejora Accesos y Eliminación de
Barreras

Municipio Unidad
Medida

Previsto Realizado

Camino Rural Castro  del
Río

m 2.120 m 2.120m 

Camino Rural Montalbán m 1.125,20 m 1.125,20 m

Mejora de Accesos entre municipios de la campiña

Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad

Mejora Accesos entre municipios Municipio Unidad
Medida

Previsto Realizado

Mejora Carreteras Provinciales Campiña Km 20,83 20,83
Puente Santaella M 52 52

Mejora Equipamientos Sociales municipales

El objetivo propuesto en esta actuación se ha cumplido en su totalidad Los objetivos propuestos en
estas actuaciones se han cumplido en su totalidad

Mejora Equipamientos Sociales Municipio Unidad
Medida

Previsto Realizado

Ludoteca Fernán
Núñez

M2 552,89 552,89
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C. CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO,  POR ACTUACIONES Y POR ANUALIDADES,  ASÍ
COMO PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO Y PRESUPUESTO NO EJECUTADO, EN SU CASO.

PROYECTO: Plan Actuación Integral en la Campiña de la Provincia de Córdoba

Gasto Elegible Ejecutado y Pagado Presupuesto

Código Actuación Presupuesto 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL no ejecutado

2886 Implantación Acceso Electrónico Ciudadanos PAI CAMPIÑA 822.500,00 224.548,94 265.400,83 192.531,92 100.210,70 782.692,39 39.807,61
3689 Centro de Inciativa Empresarial Campiña ( LA RAMBLA) 704.554,39 0,00 2.288,11 352.982,45 301.393,42 656.663,98 47.890,41

3690
Edificio de Servicios del  Parque Agroalimentario (Aguilar de la 
Frontera) 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00

2889
Acondicionamiento y Mejora Entorno Natural Campiña Prov. 
Córdoba 129.236,12 0,00 0,00 123.363,20 0,00 123.363,20 5.872,92

2888
Mejora Eficiencia Energética Instalac. Munic. Campiña prov. 
Córdoba 83.387,24 0,00 0,00 78.785,91 0,00 78.785,91 4.601,33

2890
Nueva Línea de Pretratamiento y Selección Residuos Sólidos 
campiña provincia de Córdoba 1.429.415,41 0,00 0,00 1.188.831,50 74.662,49 83.435,88 1.346.929,87 82.485,54

2892 Mejora Accesos entre Municipios Campiña prov. Córdoba 1.560.922,90 0,00 9.388,08 297.499,51 728.884,59 422.233,17 1.458.005,35 102.917,55

2891
Mejora Accesos y Eliminación Barreras en Municipios Campiña 
Provincia Córdoba 141.788,08 0,00 0,00 134.757,25 0,00 0,00 134.757,25 7.030,83

2893
Mejora Equipamientos Sociales Municipales Campiña Provincia de 
Córdoba 194.282,35 0,00 629,20 164.507,22 28.662,70 193.799,12 483,23

TOTAL ACTUACIONES 5.486.086,49 0,00 233.937,02 1.889.406,40 1.715.717,78 935.935,87 4.774.997,07 711.089,42

3466 Gestión y Seguimiento 209.586,93 6.023,84 9.250,14 35.994,78 25.039,92 4.855,65 81.164,33 128.422,60
3467 Información y Publicidad 19.000,00 220,70 278,45 2.731,75 3.230,90 15.769,10

Total Gestión y Seguimiento 228.586,93 6.023,84 9.250,14 36.215,48 25.318,37 7.587,40 84.395,23 144.191,70

TOTAL COSTE ELEGIBLE 5.714.673,42 6.023,84 243.187,16 1.925.621,88 1.741.036,15 943.523,27 4.859.392,30 855.281,12
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D. ACTUACIONES  DE  INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD
REALIZADAS.  INDICADORES  DE  INFORMACIÓN  Y
PUBLICIDAD.

A continuación se relacionan las acciones llevadas a cabo como Información y
Publicidad  del  Proyecto  y  que  se  han grabado en la  aplicación  del  Ministerio,
habilitada para ello.

ACTIVIDADES Y ACTOS PÚBLICOS Fecha Realización
ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE EUROPA EN LOS 
COLEGIOS DE EDUCACION INFANTIL DE LA ZONA 09-05-2012
JORNADAS SOBRE DIA DE EUROPA EN ZONA CAMPIÑA 09-05-2013
JORNADAS SOBRE IMPLANTACIÓN ACCESO ELECTRÓNICO 
ZONA CAMPIÑA 08-10-2013

PUBLICACIONES EXTERNAS REALIZADAS Fecha Realización
ENVIO A LOS COLEGIOS DE LA ZONA DE E-MAILS PARA EL 
ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE EUROPA 03-05-2012
ENVIO A LOS COLEGIOS DE LA ZONA DE LAS ESTERLLAS 
PARA EL ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE EUROPA 25-04-2012
DISTRIBUCIÓN DE BATERIAS PARA MOVILES INFORMACIÓN 
FEDER 29-10-2014

DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION Fecha Realización
ANUNCIO EN BOP DE LICITACIÓN CONTRATACIÓN DE NUEVA 
LINEA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS EN 
MONTALBAN 22-08-2012
ANUNCIO EN PRENSA (DIARIO CORDOBA) DE LOS ACTOS DEL 
DÍA DE EUROPA 27-11-2012
NOTA DE PRENSA NUEVA LINEA DE PRETRATAMIENTO DE 
MONTALBAN 07-08-2012
ANUNCIO EN PRENSA (DIARIO EL DIA DE 
CORDOBA)REDISTRIBUCIÓN PROYECTOS FEDER 15-08-2012
NOTA DE PRENSA INVERSION FEDER PROVINCIA DE 
CORDOBA 21-02-2012
NOTA DE PRENSA ACTOS DÍA DE EUROPA 11-02-2012
PUBLICACIÓN EN BOP ANUNCIOS LICITACIÓN PROYECTO PAI 
ZONA CAMPIÑA 11-12-2013
NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS EN 2013 DEL PROYECTO PAI 
ZONA CAMPIÑA 02-12-2013
NOTAS DE PRENSA FEDER CAMPIÑA DIP CÓRDOBA 01-10-2014
ANUNCIOS EN BOP OBRAS FEDER CAMPIÑA DIP CÓRDOBA 01-10-2014
NOTICIAS PAGINAS WEB DIGITALES DE FINALIZACIÓN 
LUDOTECA FERNÁN NÚÑEZ DIP CÓRDOBA 08-05-2015
NOTICIA PERIÓDICO DIGITAL FINALIZACIÓN CENTRO DE 
INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA RAMLA DIP CÓRDOBA 15-04-2015

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“Una manera de hacer Europa”



Servicio de Hacienda

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE 
CARTELERÍA Fecha Realización
CARTELES DURANTE EJECUCIÓN OBRAS ZONA CAMPIÑA Dip 
Córdoba 11-12-2013
DISPLAYS CARTON ACCESO ELECTRONICO PAI CAMPIÑA Dip 
Córdoba 01-10-2013
DIPTICOS INFORMATIVOS SOBRE IMPLANTACIÓN ACCESO 
ELECTRONICO PAI CAMPIÑA Dip Córdoba 01-10-2013
CARTEL INFORMATIVO IMPLANTACIÓN ACCESO 
ELECTRÓNICO ZONA CAMPIÑA Dip Córdoba 01-10-2013
DISTRIBUCIÓN BOLÍGRAFOS CON PUBLICIDAD ACCESO 
ELECTRONICO ZONA CAMPIÑA Dip Córdoba 01-12-2013
CARTEL OBRA FEDER CAMPIÑA DIP CÓRDOBA 01-10-2014
PLACAS PERMANENTES OBRAS COCLUIDAS FEDER CAMPIÑA 
DIP CÓRDOBA 12-12-2014
PLACA PERMANENTE LÍNEA DE TRATAMIENTO DE RSU 
MONTALBÁN DIP CÓRDOBA 11-03-2015
PLACA PERMANENTE ACCESO ELECTRÓNICO CIUDADANOS 
CAMPIÑA DIP CÓRDOBA 11-03-2015

En lo referente a información y publicidad del proyecto de Plan de Actuación Integral
de Campiña se atendió a la peculiaridad de tener diferentes localizaciones.

Para cada una de las actuaciones se colocaron carteles de obra durante la duración e
la  misma,  con  mención  expresa  de  la  cofinanciación  de  la  UE,  conforme  a  las
instrucciones de la convocatoria.

Una vez terminadas las obras se han instalado placas explicativas permanentes para
todas aquellas actuaciones cuyo presupuesto era superior a 200.000 €.
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